



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2 เดือน เม.ย. 61 - ก.ย.61)


ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนดข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ทั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจึงกำหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานรัฐต้องจัดทำให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม แบบ ผด.6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2 เดือน เม.ย. 61 - ก.ย.61) ตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ) 

(นายนเรศ ศิรินาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

แบบ ผ.ด.6

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 /
 งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประเภท		เสนอราคา		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวด		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่					
1	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลกลาง แจ้ง อบต.กุสุมาลย์	7 ก.ย.61 (e-bidding) ครั้งที่ 2	/	17 ก.ย.61	29/2561	25 ก.ย.61	24 ธ.ค.61	/	1,500,000	-	-	-	งบประมาณ 1,562,000 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาล้อม ม.9 - บ้านกุสุมาลย์ ม.1	18 ม.ค.61 (e-bidding)	/	30 ม.ค.61	9/2561	22 ก.พ.61	22 เม.ย.61	/	2,389,999	-	1,825,001	งบประมาณ 4,215,000 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	
3	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองหอย ม.4	-	x	-	01/2561	29 พ.ย.60	29 ธ.ค.60	/	347,000	27 ธ.ค.60	4,700	งบประมาณ 351,700 (จ่ายขาดเงินสะสม)	
4	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านอึกุด ม.13	-	x	-	02/2561	29 พ.ย.60	29 ธ.ค.60	/	134,000	27 ธ.ค.60	3,300	งบประมาณ 137,300 (จ่ายขาดเงินสะสม)	
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ ม.10	-	x	-	03/2561	13 ธ.ค.60	13 ม.ค.61	/	72,500	27 ธ.ค.60	500	งบประมาณ 73,000 (จ่ายขาดเงินสะสม)	
6	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนหอม ม.11	-	x	-	04/2561	13 ธ.ค.60	13 ม.ค.61	/	316,000	27 ธ.ค.60	800	งบประมาณ 316,800 (จ่ายขาดเงินสะสม)	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 /
 งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประเภท		เสนอราคา		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวด		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/	จำนวน (บาท)	สุดท้าย	วันที่		
7	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย ม.5	-	x	-	x	05/2561	19 ธ.ค.60	18 ม.ค.61	/	34,000	12 ม.ค.61	800	งบประมาณ 34,800 (จ่ายขาดเงินสะสม)	
8	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย ม.12	-	x	-	x	06/2561	19 ธ.ค.60	18 ม.ค.61	/	185,000	12 ม.ค.61	3,300	งบประมาณ 188,300 (จ่ายขาดเงินสะสม)	
9	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ ม.6	-	x	-	x	07/2561	3 ม.ค.61	1 ก.พ.61	/	196,000	23 ม.ค.61	3,000	งบประมาณ 199,000 (จ่ายขาดเงินสะสม)	
10	โครงการก่อสร้างแฉ่งกันดิน(หูช้าง)สะพานหลังวัดเจติย บ้านกุสุมาลย์ ม.1	-	x	-	x	08/2561	3 ม.ค.61	3 มี.ค.61	/	328,000	2 เม.ย.61	3,000	งบประมาณ 331,000 (จ่ายขาดเงินสะสม)	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล ศพด.ม.2 บ้านอึกต	-	x	-	x	22/2561	9 ส.ค.61	23 ก.ย.61	/	118,000	27 ก.ย.61	13,000	งบประมาณ 124,000	
12	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.ม.2 บ้านอึกต	-	x	-	x	21/2561	9 ส.ค.61	8 ก.ย.61	/	15,800	20 ก.ย.61	200	งบประมาณ 16,000	
13	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.ม.4 บ้านหนองหอย	-	x	-	x	24/2561	14 ส.ค.61	13 ก.ย.61	/	14,800	20 ก.ย.61	200	งบประมาณ 15,000	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประเภท		เสนอราคา		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวด		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่		
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศพต.ม.7 บ้านโนนสะอาด	-	x	-	x	25/2561	14 ส.ค.61	13 ก.ย.61	/	11,800	13 ก.ย.61	1,100	งบประมาณ 12,900	
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ศพต.ม.9 บ้านนาค้อ	-	x	-	x	17/2561	17 ก.ค.61	16 ส.ค.61	/	25,500	6 ส.ค.61	1,200	งบประมาณ 26,700	
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ประพั้น ศพต.ม.5 บ้านนิรมัย	-	x	-	x	23/2561	14 ส.ค.61	13 ก.ย.61	/	6,600	24 ก.ย.61	400	งบประมาณ 7,000	
17	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายเขตเสียงตามสาย บ้านโนนสะอาด ม.7	-	x	-	x	13/2561	9 พ.ค.61	7 มิ.ย.61	/	81,000	14 มิ.ย.61	20,500	งบประมาณ 101,500	
18	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายเขตเสียงตามสาย บ้านนิรมัย ม.12	-	x	-	x	14/2561	9 พ.ค.61	7 มิ.ย.61	/	104,800	14 มิ.ย.61	19,000	งบประมาณ 123,800	
19	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายเขตเสียงตามสาย บ้านนิรมัย ม.5	-	x	-	x	12/2561	9 พ.ค.61	7 มิ.ย.61	/	55,000	14 มิ.ย.61	17,600	งบประมาณ 72,600	
20	โครงการปรับปรุงพร้อมขยายเขตเสียงตามสาย บ้านหนองหอย ม.4	-	x	-	x	11/2561	9 พ.ค.61	7 มิ.ย.61	/	117,000	14 มิ.ย.61	32,000	งบประมาณ 149,000	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุสุมาลย์ ม.1	31 ส.ค.61	/	11 ก.ย.61	/	30/2561	26 ก.ย.61	25 พ.ย.61	/	358,800	-	x	191,200	งบประมาณ 550,000
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด ม.7	-	x	-	x	20/2561	6 ส.ค.61	5 ต.ค.61	/	247,000	7 ก.ย.61	2,000	งบประมาณ 249,000	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 /
 งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	วันที่	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	วันที่	จำนวน (บาท)		
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาล้อม ม.9	-	x	-	x	6 ส.ค.61	20 ก.ย.61	19/2561	20 ก.ย.61	42,500	5 ก.ย.61	500	43,000	งบประมาณ
24	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยเตี้ย บ้านอิฎฐ ม.2	4 เม.ย.61 (e-bidding)	/	18 เม.ย.61	/	28 พ.ค.61	27 ก.ย.61	16/2561	27 ก.ย.61	630,000	-	1,500	631,500	งบประมาณ
25	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยสัก บ้านนัมมัย ม.5	4 เม.ย.61 (e-bidding)	/	18 เม.ย.61	/	22 พ.ค.61	21 ก.ย.61	15/2561	21 ก.ย.61	419,000	27 ก.ย.61	88,600	507,600	งบประมาณ
26	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน อบต.กุสุมาลย์	-	x	-	x	14 ส.ค.61	28 ก.ย.61	26/2561	28 ก.ย.61	41,500	27 ก.ย.61	400	41,900	งบประมาณ
27	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.กุสุมาลย์	-	x	-	x	12 ส.ค.61	1 ก.ย.61	18/2561	1 ก.ย.61	126,000	16 ก.ย.61	20,000	146,000	งบประมาณ
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางสาวัญจวน ไมหาญ-แยกวัดเจติ บ้านกุสุมาลย์ ม.1	7 ก.ย.61 (e-bidding)	/	18 ก.ย.61	/	-	-	-	-	-	-	x	1,726,000 (จ่ายขาดเงินสะสม)	งบประมาณ
29	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากห้วยเตี้ยก -ทุ่งกระแต บ้านอิฎฐ ม.2	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	x	372,000 (จ่ายขาดเงินสะสม)	งบประมาณ
30	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดศรีชมพู บ้านกอกส้มโฮง ม.3	-	x	-	x	-	-	-	-	-	-	x	107,000 (จ่ายขาดเงินสะสม)	งบประมาณ

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ និងការកែតម្រូវលំហូរសាច់ប្រាក់
 របស់ក្រុមហ៊ុនស្រូវស្រែក ភ្នំពេញ ភីអិលស៊ីភីភី ភីអិលស៊ីភីភី
 ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ដល់ ២៨ កញ្ញា ២០១៦

តារាង 1 (បន្ត) - បន្ត
 តារាង 2 (បន្ត) - បន្ត

ល.រ	ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ	បំណុល		ធនាគារ		សម្រាប់		សម្រាប់		សរុប	សរុប	សរុប	សរុប
		ដើម	ចុង	ដើម	ចុង	ដើម	ចុង	ដើម	ចុង				
31	ប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការស្រូវស្រែក ភ្នំពេញ ភីអិលស៊ីភីភី ក.៤	23 ក.ស.៤១	3 ក.ស.៤១	-	-	-	-	-	-	-	-	-	សរុបប្រាក់ 1,122,000 (ក្រុមហ៊ុនស្រូវស្រែក)
32	ប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការស្រូវស្រែក ភ្នំពេញ ភីអិលស៊ីភីភី - ប្រាក់បញ្ញើ ក.៥	-	-	-	27/2561	17 ក.ស.៤១	16 ក.ស.៤១	-	-	163,000	28 ក.ស.៤១	1,000	សរុបប្រាក់ 166,000 (ក្រុមហ៊ុនស្រូវស្រែក)
33	ប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការស្រូវស្រែក ភ្នំពេញ ភីអិលស៊ីភីភី - ប្រាក់បញ្ញើ ក.៦	-	-	-	28/2561	17 ក.ស.៤១	16 ក.ស.៤១	-	-	340,000	28 ក.ស.៤១	7,000	សរុបប្រាក់ 352,000 (ក្រុមហ៊ុនស្រូវស្រែក)
34	ប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការស្រូវស្រែក ភ្នំពេញ ភីអិលស៊ីភីភី - ប្រាក់បញ្ញើ ក.៧	31 ក.ស.៤១	11 ក.ស.៤១	-	-	-	-	-	-	-	-	-	សរុបប្រាក់ 663,000 (ក្រុមហ៊ុនស្រូវស្រែក)
35	ប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការស្រូវស្រែក ភ្នំពេញ ភីអិលស៊ីភីភី - ប្រាក់បញ្ញើ ក.៨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	សរុបប្រាក់ 51,000 (ក្រុមហ៊ុនស្រូវស្រែក)
36	ប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ការប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការស្រូវស្រែក ភ្នំពេញ ភីអិលស៊ីភីភី - ប្រាក់បញ្ញើ ក.៩	23 ក.ស.៤១	3 ក.ស.៤១	-	-	-	-	-	-	-	-	-	សរុបប្រាក់ 1,074,000 (ក្រុមហ៊ុនស្រូវស្រែក)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนเขา อำเภอขุนหาญ จังหวัดถนบุรี
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ภาที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
 ภาที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวนวงเงิน	ประเภท		เลขราคา		สัญญา		วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวด สุดท้าย วันที่	มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน งบประมาณ 225,000 (จ่ายตามใบเสนอ)
		วันที่	วันที่	เลขที่	ฉบับที่	ครบวันที่	วันที่				
37	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายบ้านอีเกตุ ม.13- บ้าน โศกสว่าง ม.4 ต.นาโพธิ์	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-
38	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายอย่าง ทั้งหมด บ้านขุนหาญ ม.1	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-
39	โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงบ้านอีเกตุ สายทาง กม.อ.66-003 บ้านอีเกตุ - บ้านขุนหาญ	-	x	-	x	-	x	-	-	-	-