



รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2561-2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกสิมาลย์

อำเภอกสิมาลย์ จังหวัดสกลนคร

คำนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่และภารกิจหลักในการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนจึงต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในระหว่างการทำงาน ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มกิจกรรมหรือยุติการดำเนินงานได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรง เป็นต้น

คณะผู้ประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ หากเห็นว่ามีข้อบกพร่องหรือข้อเสนอแนะใดๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลโครงการในครั้งต่อไป กรุณาชี้แนะด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
พฤศจิกายน 2562

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1

10

12

54

65

ส่วนที่ 1
บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภาว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา/ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา /รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต./ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกสภา ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ

พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน ตำบลกุสุมาลย์
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต./ผู้อำนวยการกอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วน ตำบลกุสุมาลย์ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกุสุมาลย์ หรือสังคม ส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนักงานปลัดอบต./กองคลัง/กองช่าง/กองสวัสดิการสังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่าให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน

Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 1 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ ภูมิภาค และจังหวัดสกลนครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วนตำบล

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล


การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกสมุสาณ



วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ตำบลน่าอยู่ ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1. จัดให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ภายในองค์กร
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน
4. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างพอเพียง
2. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้อย่างพอเพียง
4. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
5. ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ มีทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 | การพัฒนาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาการคมนาคมทางบก ทางน้ำ สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง |

เป้าประสงค์รวม

“ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีมีศักดิ์และศรีเท่าเทียมเสมอภาคกัน”

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม

“ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการ CORE TEAM ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้ง 4 ด้าน”

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวนสองคน |
| 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้)

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

1. นายชุมพล คำโพทนัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
2. นายคำสี มอญปาก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
3. นายวิรัตน์ คุณวัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ หมู่ที่ 5	กรรมการ
4. นายสมร บุญเรา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6	กรรมการ
5. นางพรศรี หาดกวัน	ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
6. นางรัศมี เนื่ออ่อน	ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
7. นักวิชาการเกษตรประจำตำบลกุสุมาลย์	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
8. พัฒนาการอำเภอกุสุมาลย์ประจำตำบลกุสุมาลย์	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยโทยุทธนา อุณาพรหม	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
10. นางสาวเพ็ญพิศ วงศ์พิมล	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
11. นางสาวจิราพร วงศ์ตา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ หมู่ที่ 10	กรรมการและ เลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้กำหนดแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อครั้งการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กำหนดแนวทางไว้ดังนี้

สำหรับวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นแนวทางในการติดตามการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ว่าได้จัดทำงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ดังนี้

1. การสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. การวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมด 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะ
เป็นประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ซึ่งเป็นแบบที่เราต้องดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ว่าประชาชนมีความคิดเป็นอย่างไรและมีระดับคะแนนความพึงพอใจ โดยให้กรอกคะแนน 1-5 คะแนน กับกิจกรรม/โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้ดำเนินการไป และที่ประชุมมีความเห็นว่าควรสำรวจความพึงพอใจในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากเป็นช่วงจะสิ้นปีงบประมาณ

1. การสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
- รายงานผลการดำเนินงาน

☐ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ☐ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - กุมภาพันธ์) ☐ ไตรมาสที่ 3 (มีนาคม - มิถุนายน) ☐ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2561		ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2	130,000	5	280,000	5	290,000	6	450,000	0	0	18	1,150,000
2. การพัฒนาการคมนาคมทางบก ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	38	14,272,200	28	13,348,200	16	24,765,100	26	36,651,900	46	48,958,900	154	137,996,300
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	31	10,248,500	73	10,561,070	75	11,258,800	39	11,018,800	34	10,918,800	252	54,005,970
4. การพัฒนาการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาลและ ความมั่นคง	5	172,000	11	372,000	12	510,450	11	410,450	10	484,000	49	1,948,900
รวม	76	24,822,700	117	24,561,270	108	36,824,350	82	48,531,150	90	60,361,700	473	195,101,170

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์	ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุใน ข้อบัญญัติ	โครงการใช้ งบจ่ายขาดเงินสะสม	โครงการดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ ดำเนินการ	โครงการที่ยกเลิก	โครงการที่ ดำเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	5	5	-	5	-	-	-	100
2. การพัฒนาการคมนาคม ทางบก ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	28	10	16	11	16	1	-	39.29
3. การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์	73	72	-	72	-	1	-	98.63
4. การพัฒนาการบริหารจัด การบ้านเมืองที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาลและความมั่นคง	11	11	-	10	-	1	-	90.91
รวม	117	98	16	98	16	3	-	83.76

จากตารางข้างต้นพบว่า

1. โครงการการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 117 โครงการ
 2. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.76 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผน
 3. โครงการที่ใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.68 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผน
 4. โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.76 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผน
 5. โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.68 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผน
- สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธาลัย สามารถนำโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้งบประมาณปกติ จำนวน 98 โครงการ ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 16 โครงการ รวม 114 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.44 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 117 โครงการ)

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามแผน	จ่ายจริงงบปกติ		จ่ายจริงเงินสะสม		รวม	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	280,000	278,950	1.14	-	-	278,950	1.14
2. การพัฒนาด้านคมนาคมทางบก ทางน้ำ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ	13,348,200	1,225,500	4.99	-	-	1,225,500	4.99
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	10,561,070	9,227,473.32	37.57	-	-	9,227,473.32	37.57
4. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	372,000	201,916	0.82	-	-	201,916	0.82
รวม	24,561,270	10,933,839.32	44.52	-	-	10,933,839.32	44.52

จากการร่างข้างต้น พบว่า : 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณตามแผน จำนวน 280,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ สามารถเบิกจ่ายได้ 278,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของงบประมาณตามแผน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ งบประมาณตามแผน จำนวน 13,348,200 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 1,225,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของงบประมาณตามแผน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณตั้งไว้ 10,561,070 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 9,227,473.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.57 ของงบประมาณตามแผน และ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง งบประมาณตามแผน 372,000 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 201,916 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของงบประมาณตามแผน

สรุป : การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถดำเนินการได้เบิกจ่ายได้ทันตามหัววงระยะเวลา จำนวน 10,933,839.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.52 ของงบประมาณตามแผนทั้งหมด

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง										
1	พัฒนาส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	150,000	150,000		150,000	ม.ค.-มี.ค.62	✓			
2	ฝึกอบรมการเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	30,000	30,000		29,180	เม.ย.-มิ.ย.62	✓			
3.	เพิ่มศักยภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	50,000	50,000		50,000	ม.ค.-มี.ค.62	✓			
4	ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	30,000	30,000		29,830	ม.ค.-มี.ค.62	✓			
5	ฝึกอบรมผู้สูงอายุ	20,000	20,000		19,940	ก.ค.-ก.ย.62	✓			
		280,000	280,000		278,950					

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน										
1	ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	24,000	24,500		รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ม.ค.-มิ.ย.62		✓		ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากอุปสรรคด้าน กระบวนการบริหาร จัดการในองค์กร
2	ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	28,000	27,000		รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ม.ค.-มิ.ย.62		✓		ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากอุปสรรคด้าน กระบวนการบริหาร จัดการในองค์กร
3.	ปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	37,000	36,000		รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ม.ค.-มิ.ย.62		✓		ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากอุปสรรคด้าน กระบวนการบริหาร จัดการในองค์กร
4	ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	38,000	37,100		รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ม.ค.-มิ.ย.62		✓		ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากอุปสรรคด้าน กระบวนการบริหาร จัดการในองค์กร
5	ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนสันต์ หมู่ที่ 12 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	22,000	21,700		รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ม.ค.-มิ.ย.62		✓		ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากอุปสรรคด้าน กระบวนการบริหาร จัดการในองค์กร

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทางบก/ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ									
6	ปรับปรุงถนนลูกรังจากท่าข้ามห้วย ร่องโพธิ์ - ฝายน้ำล้นที่นาของ นางบัวระพา หาดกวัน หมู่ที่ 3 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	277,000	277,000		275,000	✓			
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายประทีป วรกัน - บ้านนางโสดา ปัจจุมาลี หมู่ที่ 4 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	595,000	577,000		339,000	✓			
8	ซ่อมแซมถนนลูกรังหน้าบ้าน นางบัวผัน - บ้านนายทองคำ ธาตุทอง หมู่ที่ 5 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	26,000			26,000	✓			ดำเนินการไปแล้วเมื่อ ปี 2561
9	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยวัง หมูที่ 12 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	23,000	23,000		19,500	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทางบก/ทางบก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ										
10	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	620,000	632,000		520,000	ต.ค.-มิ.ย.62	✓			ดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานล่าช้า กว่าแผนการดำเนินงาน
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จากบ้านนายอาทิตย์ นาวพงษ์ - จุดพิทักษ์ที่ N17 งบฯ 19 ล้านบาท 31.15 พิลิปดา E104 งบฯ 20 ล้านบาท 57.29 พิลิปดา	491,700		491,700	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ต.ค.-ม.ค.63		✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นายอริมิตร ปัญจันทร์ - บ้าน นายจันทร์ทอง วงศ์อมาตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	672,000		672,000	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	พ.ย.-ก.พ.63		✓		อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดหาพัสดุ (จ่ายขาดเงินสะสม)
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นายทองปาน - บ้านนายมะโน หมู่ที่ 2 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	672,000		672,000	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	พ.ย.-ก.พ.63		✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทางบก/ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ										
14	ก่อสร้างถนนคอนส.หมู่ที่ 3 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สายหลังวัดศรีชุมพู-จุดพิกัด N17 องศา 31 ลิปดา 280 ฟิลิปดา E104 องศา 31 ลิปดา 555.90 ฟิลิปดา	478,000		478,000	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ต.ค.-ม.ค.63		✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สายหน้าบ้านนายจันทน์ วรรกัน - บ้านนางสุเทียน บุญกว้าง	497,000		497,000	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ต.ค.-ม.ค.63		✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)
16	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสุจิตร์ จักรคำ - สามแยก บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	191,000		191,000	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	พ.ย.-ก.พ.63		✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง						
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทางบก/ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ											
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลสุมาลัย อำเภอสุมาลัย จังหวัดสกลนคร จากหน้าบ้านนายเอง ชินวงศ์ - จุด พิกัดที่ N17 องศา 19 ลิปดา 09.19 พิลิปดา E104 องศา 23 ลิปดา 33.76 พิลิปดา	271,800		271,800	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ต.ค.-ม.ค.63		✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)	
18	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลสุมาลัย อำเภอสุมาลัย จังหวัดสกลนคร เส้นหนองพอกจากที่นายนายประเสริฐ สายอุราข - บ้านนายสวัสดิ์ ไพกรณ์	498,200		498,200	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	พ.ย.-ก.พ.63		✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)	
19	ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสุมาลัย อำเภอสุมาลัย จังหวัดสกลนคร จากหน้าบ้าน นายมานิตย์ แสงแก้ว - บ้าน นางดารา ท้าวดอน	993,000		993,000	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	พ.ย.-ก.พ.63		✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)	

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทางบก/ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ									
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลสุมาลัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสกลนคร จากสามแยกบ้านนายจรัส - จุดพิกัดที่ N 17 องศา 19 ลิปดา 47.69 ฟลิปดา	486,200		486,200	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ต.ค.-ม.ค.63	✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลสุมาลัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสกลนคร จากบ้านนายไมตรี โชคชนะ- สำนักสงฆ์บ้านโนนหอม	1,743,000		1,743,000	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ต.ค.-ม.ค.63	✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลสุมาลัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสกลนคร จากบ้านนางบุญมี สิบศรี - บ้าน นายสุพจน์ คำป้อง	408,600		408,600	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ต.ค.-ม.ค.63	✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทางบก/ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ									
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ช่วงที่ 1 จากบ้านนายวิโรจน์ - หนองดินตาก ช่วงที่ 2 จากหนองดินตาก - บ้านนางแจ่ม	124,000		124,000	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ต.ค.-ม.ค.63	✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จากบ้านนายสุดใจ ทองโง-บ้าน นายนิกร ไบพะสี	437,000		437,000	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	พ.ย.-ก.พ.63	✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)
25	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จากบ้านนางบุญมา - บ้าน นายเทพพร บรรเทาชัย	572,000		572,000	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	พ.ย.-ก.พ.63	✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทางบก/ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ									
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครจากบ้านนางสมเกษ ไชยวัฒน์ - บ้านนายปัญญา หนึ่งคำมี	842,300		842,300	รอ งบประมาณ จ่ายจริง	ต.ค.-ม.ค.63	✓		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)
27	ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสหม่อมราชวงศ์ปรีดิราชมหาราชภิเษก	2,232,800						✓	ไม่สามารถดำเนินการได้ ทันห่วงจึงประมาณ เนื่องจากต้องรอ กระบวนการขอความ เห็นชอบจากจังหวัด สกลนครก่อน
28	ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	47,600	47,600		46,000	ต.ค.-มี.ค.63	✓		
รวม		3,348,200	1,702,900	9,377,800	1,225,500				

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
นครสอรัตนนครพัฒนาอำเภอรัตนบุรีพหุภาคี										
แผนงานบริการทั่วไป										
1	จัดทำพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุมาตรา	20,000	20,000			ม.ค.-ก.ย.63	✓			ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
2	ให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบลสุมาตรา	50,000	50,000		31,297.50	ต.ค.-ก.ย.63	✓			
	รวม	70,000	70,000		31,297.50					
แผนงานการศึกษา										
1	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000	50,000		31,195	พ.ค.-ก.ค.63	✓			
2	จัดอบรมการจัดระบบประกันคุณภาพ ทางการศึกษา	10,000	10,000		5,235	พ.ค.-ก.ค.63	✓			
3	ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนและ นวัตกรรมการทางการศึกษา	10,000	10,000		9,110	เม.ย.-ส.ค.63	✓			
4	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	35,000	35,000		35,000	ม.ค.63	✓			
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง	181,900	318,110		318,110	ต.ค.-ก.ย.63	✓			
6	ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	20,000		16,020	พ.ค.-ส.ค.63	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
7	ส่งเสริมความรู้ประชาชนอาเซียน กลุ่มชุมชน	20,000	20,000		15,720	เม.ย.-ธ.ค.63	✓			
8	จัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	207,000	207,000		149,231.88	ต.ค.-ก.ย.63	✓			
9	จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง	524,300	524,300		550,360	ต.ค.-ก.ย.63	✓			
10	จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน บ้านอีเกตุ	679,000	679,000		362,382.96	ต.ค.-ก.ย.63	✓			
11	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านอีเกตุ	984,000	984,000		926,000	ต.ค.-ก.ย.63	✓			
12	จัดหาหนังสือเรียน	11,200	11,200		11,200	ต.ค.-ก.ย.63	✓			
13	จัดหาอุปกรณ์การเรียน	11,200	11,200		11,200	ต.ค.-ก.ย.63	✓			
14	จัดหาเครื่องแบบนักเรียน	16,800	16,800		16,800	ต.ค.-ก.ย.63	✓			
15	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	24,070	24,070		24,070	ต.ค.-ก.ย.63	✓			
	รวม	2,784,470	2,920,680		2,481,634.84					

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
แผนงานสาธารณสุข										
1	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	50,000		41,115.98	พ.ค.-ส.ค.62	✓			
2	ป้องกันและควบคุมโรคทั่วไป	20,000	20,000		16,975	พ.ค.-มิ.ย.62	✓			
3	สัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	30,000	30,000		30,000	ก.พ.-ก.ย.62	✓			
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการป้องกันและควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคหนองพยาธิ	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน ต่อต้านยาเสพติด	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
แผนงานสาธารณสุข										
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการป้องกันและควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนฯ	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคหนองพยาธิ	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการป้องกันแก้ไข้ปัญหา โรคหนองพยาธิ	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราช เจ้าแม่	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราช เจ้าแม่	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราช เจ้าแม่	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
แผนงานสาธารณสุข										
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคหนองพยาธิ	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการป้องกันและควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนฯ	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการป้องกันและควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนฯ	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคหนองพยาธิ	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
18	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน ต่อต้านยาเสพติด	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
19	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการป้องกันและควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนฯ	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
แผนงานสาธารณสุข										
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามุณี	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
21	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคหนองน้ำ	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
22	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหา เอชไอวี และเพศสัมพันธ์	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
23	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคหนองน้ำ	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
24	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
25	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคหนองน้ำ	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
แผนงานสาธารณสุข										
26	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โครงการป้องกัน และควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
27	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราช เจ้าคุณธรรมาโศภิต	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
28	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โครงการป้องกัน และ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
29	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา โรคหนองพยาธิ	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
30	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
31	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหาโรคหนองพยาธิ	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
แผนงานสาธารณสุข										
32	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าแม่	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
33	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 โครงการป้องกัน และ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
34	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน ต่อต้านยาเสพติด	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
35	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหาโรคหนองพยาธิ	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
36	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
37	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหาโรคหนองพยาธิ	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน										
38	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมหาราช เต็มม	6,950	6,950		6,950	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
39	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	6,100	6,100		6,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
	รวม	340,000	340,000		328,090.98					
แผนงานสังคมสงเคราะห์										
1	จัดหาหนังสือพิมพ์	43,800	43,800		43,800	ต.ค.-ก.ย.62	✓			
	รวม	43,800	43,800		43,800					
แผนงานสร้างควมเข้มแข็ง										
1	จัดอบรมให้ความรู้และป้องกัน ยาเสพติด	20,000	20,000		16,850	ก.ค.-ส.ค.62	✓			
2	ผู้สูงอายุและคนพิการใส่ใจดูแล สุขภาพ	30,000	30,000		30,000	ต.ค.-ธ.ค.61	✓			
3	ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	20,000	20,000		19,985	ก.ค.-ก.ย.62	✓			
4	องค์การบริหารส่วนตำบลสุมาลัย พบประชาชน	20,000	20,000		14,000	ก.ค.-ก.ย.62	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
5	ฝึกอบรมอาสาสมัครผู้สูงอายุและ คนพิการ	20,000	20,000		15,870	ต.ค.-ธ.ค.61	✓			
6	สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	20,000	20,000		19,180	เม.ย.-มิ.ย.62	✓			
7	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันแก้ไข ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ / เอ็ดส์ ในกลุ่มเยาวชน	20,000	20,000		19,952	เม.ย.-มิ.ย.62	✓			
รวม			150,000		135,837					
แผนงานการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและนวัตกรรม										
1	จัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน	100,000	100,000		99,984	ก.พ.-มิ.ค.62	✓			
2	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000	100,000		86,510	ก.พ.-มิ.ค.62	✓			
3	จัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	50,000	50,000		33,350	เม.ย.62	✓			
4	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอกุสุมาลย์	60,000								สภาวัฒนธรรมอำเภอ กุสุมาลย์ไม่ได้อำนาจ สนับสนุน
รวม			310,000		219,844					

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
แผนงานงบกลาง										
1	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,614,000	4,231,200		4,208,900	ต.ค.-ก.ย.62	✓			
2	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,852,800	1,500,000		1,484,000	ต.ค.-ก.ย.62	✓			
3	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	96,000	96,000		59,000	ต.ค.-ก.ย.62	✓			
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	100,000	100,000		100,000	ต.ค.-ก.ย.62	✓			
5	เงินสำรองจ่าย	200,000	200,000		135,069	ต.ค.-ก.ย.62	✓			
	รวม	6,862,800	6,127,200	✓	5,986,969					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้เกิดความมั่นคง										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายน้ำรู้เพื่อประชาชน	20,000	20,000		20,000	ก.พ.62	✓			
2	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	10,000	10,000		2,450	มิ.ย.62	✓			
3	โครงการขับเคลื่อนการจัดทำ แผนชุมชน	12,000	12,000		12,000	ธ.ค.-ก.พ.62	✓			
4	โครงการจัดทำทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	20,000	20,000		8,050	ต.ค.-ก.ย.62	✓			
5	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	100,000	100,000						✓	ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันหัวขระยะ ปีงบประมาณ ที่กำหนด

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม	จ่ายจริง					
5	โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์ และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540	10,000	10,000		10,000	เม.ย.-พ.ค.62	✓			
7	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษี	30,000	15,000		13,616	ต.ค.-ก.ย.62	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุน งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการจัดงานรัฐพิธีของ อำเภอกุสุมาลย์	30,000	30,000		30,000	ต.ค.-ธ.ค.61	✓			
รวม		232,000	217,000		96,116					

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	แหล่งที่มาของงบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบปกติ	จ่ายขาด เงินสะสม					
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
1	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถาน ศึกษา	20,000	20,000			✓			
2	ตั้งจุดบริการประชาชนรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	60,000	42,900			✓			
3	ตั้งจุดบริการประชาชนรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	60,000	42,900			✓			
รวม		140,000	105,800						

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	งบดำเนินการ จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	เดินไฟฟ้าไปโครงการหลัก (ทรงจั่ว) ขนาด 3 x 6 เมตร จำนวน 2 หลัง	38,000	38,000	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
2	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง	11,000	10,000	เม.ย.-มิ.ย.62	✓			
3	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	957,000					✓	ผู้เสนอราคาไม่ผ่าน คุณสมบัติ
4	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	3,800	3,800	เม.ย.-มิ.ย.62	✓			
5	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	เก้าอี้สำนักงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	2,500	2,500	เม.ย.-มิ.ย.62	✓			
6	แผนงานเคหะและชุมชน	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	16,000	ม.ค.-มิ.ค.62				
7	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	32,000					✓	รุ่นนี้ไม่มีผู้ผลิตตาม ท้องตลาด
8	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	22,000	22,000	ม.ค.-มิ.ค.62	✓			
9	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด (27 นิ้ว/น้ำหนัก) ชนิด Network จำนวน 3 เครื่อง	23,700	23,700	ม.ค.-มิ.ค.62	✓			
10	แผนงานบริหารงานทั่วไป	เครื่องพิมพ์แบบมีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	8,600	8,600	เม.ย.-ก.ย.62	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	งบดำเนินการ จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
11	แผนงานบริหารงานทั่วไป	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED -ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	3,300	2,600	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
12	แผนงานบริหารงานทั่วไป	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,700	7,900	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
13	แผนงานบริหารงานทั่วไป	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	26,000	26,000	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
14	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ลำโพง PA SUBWOOFER จำนวน 2 ตู้	17,100	17,100	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
15	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ลำโพงไม้อัด 15 นิ้ว 2 ทาง (LOUD SPEAKER) จำนวน 2 ตู้	17,000	17,000	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
16	แผนงานเคหะและชุมชน	ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น ผลิตจากไม้ ปาติเกิ้ลเกรดเอบานเปิดทึบ 2 ประตู จำนวน 1 หลัง	4,500	4,500	เม.ย.-มิ.ย.62	✓			
17	แผนงานการศึกษา	พัดลมติดผนังใบพัดลมขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	2,800	2,800	มิ.ค.-ก.ย.62	✓			
18	แผนงานการศึกษา	พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	5,400	5,400	มิ.ค.-ก.ย.62	✓			
19	แผนงานการศึกษา	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	6,000	6,000	มิ.ค.-ก.ย.62	✓			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	งบดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
20	แผนงานการศึกษา	แก้อัฒนภาพคอมพิวเตอร์โครงข่าย 5 แดก ขนาดไม่น้อยกว่า 55x60x75 ซม. จำนวน 2 ตัว	2,400	2,400	มี.ค.-ก.ย.62	✓			
21	แผนงานการศึกษา	เครื่องกรองน้ำที่มีระบบกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ศพด.หมู่ที่ 4,9 จำนวน 2 เครื่อง	9,000	9,000	มี.ค.-ก.ย.62	✓			
22	แผนงานการศึกษา	ตู้เก็บเอกสาร มอก. จำนวน 2 หลัง	7,000	7,000	มี.ค.-ก.ย.62	✓			
23	แผนงานการศึกษา	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนอนุบาล 6 ที่นั่ง ศพด. หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ชุด หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	13,500	13,500	มี.ค.-ก.ย.62	✓			
24	แผนงานการศึกษา	ตู้เย็นขนาด 5 ลิตร 1 ชุด จำนวน 1 เครื่อง	6,500	6,500	มี.ค.-ก.ย.62	✓			
25	แผนงานสังคมสงเคราะห์	เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	7,500	7,500	ม.ค.-มี.ค.62	✓			
26	แผนงานสังคมสงเคราะห์	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ชุด ขนาด 149x40x47 เมตร จำนวน 2 หลัง	9,200	9,200	ก.ค.-ก.ย.62	✓			
27	แผนงานสังคมสงเคราะห์	ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 14 ลิตร ประมาณ 100 ถ้วย ชนิดตุลเลอร์ สแตนเลส 14 ลิตร จำนวน 1 ถัง	2,900	2,900	ม.ค.-มี.ค.62	✓			
28	แผนงานเคหะและชุมชน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	16,000	เม.ย.-ก.ย.62	✓			
29	แผนงานเคหะและชุมชน	โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 จำนวน 1 ตัว	3,000	3,000	เม.ย.-มิ.ย.62	✓			

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลสุภาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	งบประมาณ ตามแผน พัฒนา	งบดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
30	แผนงานเกษตรและชุมชน	ผู้หลักบานเลื่อนกระจก 5 ชุด จำนวน 2 หลัง	9,200	9,200	เม.ย.-มิ.ย.62	✓			
31	แผนงานเกษตรและชุมชน	กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ตัว	110,000	110,000	ม.ค.-มี.ค.62	✓			
33		เทพวัดระยะ จำนวน 1 อัน	7,000						ดำเนินการ จัดซื้อไปแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมา
34		กล้องวัดระดับ จำนวน 1 ชุด	34,000						ดำเนินการ จัดซื้อไปแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมา
		รวม	144,500	144,500					

รวม 1399,600

2. การวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธาลัย โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 1. เพศ | (1) ชาย | (2) หญิง | | | | |
| 2. อายุ | (1) ต่ำกว่า 20 ปี | (2) 20 – 30 ปี | (3) 31 – 40 ปี | (4) 41 – 50 ปี | (5) 51 – 60 ปี | (6) มากกว่า 60 ปี |
| 3. การศึกษา | (1) ประถมศึกษา | (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า | | | |
| 4. อาชีพหลัก | (1) รับราชการ | (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว | (4) รับจ้าง | (5) นักเรียนนักศึกษา | (6) เกษตรกร (7) อื่น ๆ |

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

	ความพึงพอใจ		พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			✓		
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			✓		
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม				✓	
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ					✓
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					✓
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					✓
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา				✓	
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			✓		
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			✓		

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูล
ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร (7) อื่น ๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด ไม่มีการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทางน้ำ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม		✓	
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม		✓	
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม		✓	
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ		✓	
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			✓
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			✓
7) ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา		✓	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม		✓	✓

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร
- (7) อื่น ๆ (ระบุ)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

	ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			✓	
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			✓	
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			✓	
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			✓	
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			✓	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			✓	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			✓	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			✓	

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
- 2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
- 3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญา หรือเทียบเท่า
- 4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร (7) อื่น ๆ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง		ความพึงพอใจ		พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม				✓		
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม					✓	
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม					✓	
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ				✓		
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม				✓		
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					✓	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					✓	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					✓	

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร (7) อื่น ๆ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ในการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ต่อมตรฐรรมกภกคและคณมคณค

ความพึงพอใจ		พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม		✓		
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			✓	
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			✓	
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ		✓		
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม		✓		
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			✓	
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			✓	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			✓	

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุเมาลัย โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมาลัยเท่าใด

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	10
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	10
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	10
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7
5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8
ภาพรวม	8.63

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน	
		ก่อนดำเนินการ(จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน) เพิ่ม / ลด
ร้อยละ 60 ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณ	ร้อยละ	60	70 10

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการคมนาคมทางบก ทางน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุภาวดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลสุภาวดีเท่าใด

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	7
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	7
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	7
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7
5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	10
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10
ภาพรวม	7.50

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน	
		ก่อนดำเนินการ(จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน) เพิ่ม / ลด
ร้อยละ 70 ของครัวเรือน ได้รับความ สะดวกสบาย และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ร้อยละ	70	72 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาตำบลทรัพยากรมนุษย์

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกสุมาลัย โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลลูกสุมาลัยเท่าใด

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	10
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	8
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7
5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	7
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	7
ภาพรวม	7.63

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ(จำนวน)	หลังดำเนินการ(จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ร้อยละ 70 ของครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึง ทันเวลา	ร้อยละ	70	80	10
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับดี	ร้อยละ	80	90	10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดมีการศึกษาและสื่อเพียงพอกับความต้องการผ่านประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	7	7	-
ร้อยละ 100 เด็กเล็ก/นักเรียน ได้รับประทานอาหารเสริม(นม) ที่มีประโยชน์	ร้อยละ	100	100	-
ร้อยละ 100 เด็กเล็ก / นักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการครบถ้วน	ร้อยละ	100	100	-
ลดการแพร่ระบาดของโรคไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของปีที่ผ่านมา และไม่มีผู้เสียชีวิต	ร้อยละ	2	2	-
ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียนได้รับการดูแลจากภาคีรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของการบริหารส่วนตำบลสุเมาลัย โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมาลัยเท่าใด

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	10
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	7
5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8
ภาพรวม	8.13

1) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ(จำนวน)	หลังดำเนินการ (จำนวน)	เพิ่ม / ลด
ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ราชการ CORM TEAM ได้คะแนนไม่น้อย กว่าร้อยละ 60 ทั้ง 4 ด้าน	ร้อยละ	60	87	27



ส่วนที่ 4

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
					แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ แผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว
	3.9 ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวมความ เชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การ พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกลุ่มในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลกลุ่ม	5	4	4	มีความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจาก แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนา ภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลมี เพียงบางประเด็นต้อง เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
	3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่ เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน	5	5	5	มีผลผลิตของโครงการบาง โครงการเท่านั้นที่นำไปสู่การ จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน
	รวม	100	92	92	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI) และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงให้ถูกต้อง และประเมินผลได้



ส่วนที่ 5

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาจากการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ไม่ตรงกับดุลพินิจหน่วยตรวจสอบ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจในการดำเนินโครงการที่ต้องใช้ดุลพินิจ เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทัศนคติของแต่ละคนในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งผลให้งานล่าช้า เกิดความผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2. แนวทางปฏิบัติงานมีระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียด รอบคอบ ในการศึกษาส่งผลให้งานผิดพลาดบ่อยครั้ง
3. ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การทำงานที่ล่าช้า
4. ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ แต่ไม่มีงบประมาณ และบุคลากรที่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ถ่ายโอน เนื่องจากข้อจำกัดการคุ้มเงินไม่เกิน 40% ค่าใช้จ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีเงินเดือนไม่เกิน 35% ของค่าใช้จ่ายประจำ ส่งผลให้งานที่ปฏิบัติไม่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ยังคงเป็นปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ ดังนั้นนโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ยังมีความสำคัญและจำเป็นของตำบลกุสุมาลย์ ที่ควรให้ความสำคัญ และควรพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป
5. การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณ ควรนำลำดับความสำคัญจากการประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชนและคำนึงถึงสถานะทางการคลังด้วย
6. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
7. ควรพิจารณาดังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี” และข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒


(นายณเรศ ศิรินาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ที่ สน ๗๕๘๐๑/๔๐๕

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และเสนอความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นายชุมพล คำโพนทัน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ลงชื่อ

(นายนเรศ ศิรินาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์