



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2 เดือน เม.ย. 63 – ก.ย.63)

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนดข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้อง จัดมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจึงกำหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานรัฐต้องจัดทำให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ผด.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2 เดือน เม.ย. 63 – ก.ย.63) ตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นายณเรศ ศิรินาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)
 /
 งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		วันที่	/ x		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านนายมะโน-บ้านนายสุชาติ ม.2 บ้านอิฏฐะ	-	x	-	x	15/2563	15 เม.ย.63	14 มิ.ย.63	/	287,000	16 มิ.ย.63	/	-	งบประมาณ 287,000 (ข้อบัญญัติ)
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายมีชัย-บ้านนายอภัย ม.5 บ้านนิรมัย	-	x	-	x	14/2563	14 เม.ย.63	13 มิ.ย.63	/	438,000	19 มิ.ย.63	/	1,800	งบประมาณ 439,800 (ข้อบัญญัติ)
3	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.3 บ้านกกส้มโฮง	-	x	-	x	17/2563	17 เม.ย.63	17 พ.ค.63	/	45,000	11 มิ.ย.63	/	14,800	งบประมาณ 59,800 (ข้อบัญญัติ)
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาล้อม ม.9-บ้านโนนหอม ม.11	-	x	-	x	07/2563	13 ก.พ.63	13 เม.ย.63	/	497,000	31 มี.ค.63	/	1,800	งบประมาณ 498,800 (ข้อบัญญัติ)
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุสุมาลย์ ม.10	-	x	-	x	09/2563	13 ก.พ.63	14 มี.ค.63	/	41,000	2 เม.ย.63	/	500	งบประมาณ 41,500 (ข้อบัญญัติ)
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนหอม ม.11	-	x	-	x	08/2563	13 ก.พ.63	13 เม.ย.63	/	467,000	31 มี.ค.63	/	1,700	งบประมาณ 468,700 (ข้อบัญญัติ)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

/

งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา				วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x	จำนวน (บาท)	วันที่	/ x			
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาขนิกร – บ้านนาขไฟจิตรบ้านอีเกด ม.13		/		/	20/2563	19 พ.ค.63	28 ก.ค.63	/	593,000	11 มิ.ย.63	/		285,700	งบประมาณ 878,700 (ข้อบัญญัติ)
8	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง บ้านโนนสะอาด ม.7	-	x	-	x	23/2563	5 มิ.ย.63	4 ส.ค.63	/	250,000	15 ก.ย.63	x		297,000	งบประมาณ 261,300 (ข้อบัญญัติ)
9	โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำห้วยร่องโพธิ์ บ้านกกลัมไฮ่ง ม.3	-	x	-	x	16/2563	17 เม.ย.63	16 มิ.ย.63	/	427,000	23 มิ.ย.63	/		17,500	งบประมาณ 444,500 (ข้อบัญญัติ)
10	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.กุสุมาลย์ ม.10	-	x	-	x	22/2563	5 มิ.ย.63	4 ส.ค.63	/	99,000	30 ก.ย.63	/		8,000	งบประมาณ 107,000 (ข้อบัญญัติ)
11	โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.ม.9 บ้านนาล้อม	-	x	-	x	-	-	-	x	-	-	x		-	งบประมาณ 619,000 (ข้อบัญญัติ)
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านนางสมเภา- บ้านนาขปัญญา ม.9 บ้านนาล้อม	1 เม.ย.63	/	10 เม.ย.63	/	19/2563	15 พ.ค.63	13 ส.ค.63	/	619,800	8 ก.ย.63	/		222,500	งบประมาณ 842,300 (เงินสะสม ปี62)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)
☐ /
งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา					วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		จำนวน (บาท)		วันที่	/ x		
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุสุมาลย์ ม.1	-	x	-	x	3/2563	17 ม.ค.63	17 มี.ค.63	/		490,000		4 มี.ค.63	/	1,700	งบประมาณ 491,700 (เงินสะสม ปี62)
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายอวารีมิตร-บ้านนายจันทร์ทองบ้านอีเกตุ ม.2	20 พ.ค.63	/	27 พ.ค.63	/	29/2563	8 ก.ค.63	16 ก.ย.63	/	494,500	25 ก.ย.63	/			177,500	งบประมาณ 672,000 (เงินสะสม ปี62)
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายทองปาน-บ้านนายมะโน บ้านอีเกตุ ม.2	20 พ.ค.63	/	27 พ.ค.63	/	27/2563	2 ก.ค.63	10 ก.ย.63	/	509,300	15 ก.ย.63	/			162,700	งบประมาณ 672,000 (เงินสะสม ปี62)
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกสิมโสง ม.3	-	x	-	x	6/2563	21 ม.ค.63	21 มี.ค.63	/	445,000	14 เม.ย.63	/			33,000	งบประมาณ 478,000 (เงินสะสม ปี62)
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจันท-บ้านนางสุเทียน บ้านหนองหอย ม.4	-	x	-	x	1/2563	8 ม.ค.63	8 มี.ค.63	/	460,000	4 มี.ค.63	/			37,000	งบประมาณ 497,000 (เงินสะสม ปี62)
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางสุติตร ม.5 – บ้านนาล้อม ม.9	-	x	-	x	12/2563	3 เม.ย.63	3 พ.ค.63	/	187,000	29 เม.ย.63	/			4,000	งบประมาณ 191,000 (เงินสะสม ปี62)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)
☐ / งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา				วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ		สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x	จำนวน (บาท)	วันที่	/ x	จำนวน (บาท)			
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย ม.5	-	x	-	x	4/2563	21 ม.ค.63	21 มี.ค.63	/	270,000	9 เม.ย.63	/	1,800	งบประมาณ 271,800 (เงินสะสม ปี62)		
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเส้นหนองพอก บ้านกุสุมาลย์ ม.6	-	x	-	x	11/2563	3 เม.ย.63	2 มิ.ย.63	/	498,000	24 เม.ย.63	/	200	งบประมาณ 498,200 (เงินสะสม ปี62)		
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาบานิดย์-บ้านงศคารา บ้านโนนสะอาด ม.7	21 พ.ค.63	/	28 พ.ค.63	/	26/2563	1 ก.ค.63	9 ก.ย.63	/	735,000	17 ก.ย.63	/	262,000	งบประมาณ 993,000 (เงินสะสม ปี62)		
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุสุมาลย์ ม.10	-	x	-	x	5/2563	21 ม.ค.63	21 มี.ค.63	/	485,000	9 เม.ย.63	/	1,200	งบประมาณ 486,200 (เงินสะสม ปี62)		
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไฉตริ-สำนักสงฆ์บ้านโนนหอม ม.11	30 เม.ย.63	/	13 พ.ค.63	/	-	x	-	x	988,000	10 ส.ค.63	/	755,000	งบประมาณ 1,743,000 (เงินสะสม ปี62)		
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิรมัย ม.12	-	x	-	x	2/2563	9 ม.ค.63	9 มี.ค.63	/	406,000	9 เม.ย.63	/	2,600	งบประมาณ 408,600 (เงินสะสม ปี62)		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

/

งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา				วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x	จำนวน (บาท)	วันที่	/ x			
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนิรมย์ ม.12	-	x	-	x	13/2563	4 เม.ย.63	3 พ.ค.63	/	123,000	15 พ.ค.63	/	x	1,000	งบประมาณ 124,000 (เงินสะสม ปี 62)
26	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสุตใจบ้านนายนิกร บ้านอึกต ม.13	-	x	-	x	10/2563	3 เม.ย.63	2 มิ.ย.63	/	437,000	11 มิ.ย.63	/		-	งบประมาณ 437,000 (เงินสะสม ปี 62)
27	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบุญมา – บ้านนายเทพพร ม.13 บ้านอึกต	21 พ.ค.63	/	28 พ.ค.63	/	28/2563	8 ก.ค.63	6 ก.ย.63	/	416,900	15 ก.ย.63	/		155,100	งบประมาณ 572,000 (เงินสะสม ปี 62)
28	โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม ม.9	-	x	-	x	18/2563	30 เม.ย.63	30 พ.ค.63	/	107,000	11 มิ.ย.63	/		30,000	งบประมาณ 137,000 (ข้อบัญญัติ)
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมทางหลวงท้องถิ่น ส.น.ถ.46-005 จากบ้านนายโงพร วงตา – ตลาดนัดโคกระบือ บ้านกุสุมาลย์ ม.10	8 พ.ค.63	/	18 พ.ค.63	/	21/2563	28 พ.ค.63	18 ก.ย.63	/	2,440,000	-	x	x	1,656,000	งบประมาณ 4,096,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 63)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

/

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	จำนวน (บาท)		วันที่	/		
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.46-002 บ้านโนนหอม ม.11	15 พ.ค.63	/	1 มิ.ย.63	/	25/2563	26 มิ.ย.63	23 ธ.ค.63	5,250,000	-	x	x	2,687,000	งบประมาณ 7,937,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 63)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางนุชศรา พลออาษา)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางกัญญา สิงห์วีโรจน์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณเรศ ศิรินาม)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางวาธินี ปัญญาประชุม)

ลงชื่อ.....

(นายณเรศ ศิรินาม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง/หน.จนท.พัสดุ

ปลัด อบต.กุสุมาลย์

นายก อบต.กุสุมาลย์